
CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL 

PAC (DLE)

PSV lots  B et E AA lots B et E AA lots F et D AA lots A et C

EPF Ville phase 1 Ville phase 2 + CD + Poste

Crèche, Ex-Sauquet Chaufferie, Mesureur PMI

2021 2022 2023 2024

TRAVAUX MEDIATHEQUE (VILLE)
Construction 

Signature TCA

Etudes opérationnelles

Procédures administratives

2027 2028 20292025 2026

Espaces publics phase 3 :
Réalisation rue du théâtre, abords lots D et F

Lots privés : 
Travaux lots A et C

Communication

Commercialisation des lots

Foncier
Acquisition terrains

 Démolitions : 
Crèche/Chaufferie, EX-SAUQUET, PMI, MESUREUR

Espaces publics phase 2 :
Réalisation de la voie nouvelle (définitif), abords lots B et 

E

Lots privés : 
Travaux lots D et F

Lots privés : 
Travaux lots B et E

Espaces publics phase 4 :
Réalisation abords lots A et C

Espaces publics phase 1 :
Réalisation du parvis, de la coulée verte, de la voie 

nouvelle (provisoire) 
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