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Période préparatoire (4 semaines incomprésibles)
Pour action : Sigeif

Réception du second acompte de 30%
Pour action : Commune

Période de réalisation du levé topographique et IC
Pour action : Sigeif

Période de réalisation des diagnostics amiante et HAP
Pour action : Sigeif

Période de réalisation des études de Maitrise d'Œuvre
Pour action : Sigeif

Période de présentation du projet en Commune
Pour action : Sigeif

Lancement Phase Travaux (Si réception du second acompte de 30%)

Période de diffusion du projet
Pour action : Sigeif

Période de validation du projet
Pour action : Sigeif

Période de mise à jour financière du projet
Pour action : Sigeif

Annexe IV - Planning Prévisionnel Travaux "EVOLUTIF"

Période de travaux souhaitée par la Commune

2024

Sept.

2025

Avril Oct. Nov. Dec.Mars Mai Juin

Période pour l'élaboration du dossier recette
Pour action : Sigeif

Période pour la réception du chantier
Pour action : Sigeif

Durée des Travaux de terrassement (domaine public et privé)
Pour action : Sigeif

Date de Mise Sous Tension 
Pour action : Enedis

Période pour la reprise des branchements électriquues
Pour action : Sigeif

Période pour la dépose des supports électriquues et télécom
Pour action : Sigeif

Période pour la reprise des branchements Orange (Cuivre + 
Fibre)

Période pour la reprise des branchements (autre qu'Orange)
Pour action : SFR/Numéricâble

Période pour la réunion préliminaire
Pour action : Sigeif

Sept.

Réception du premier acompte de 30%
Pour action : Commune

Réception du programme d'intention de travaux
Pour action : Commune

Envoi de la convention MOT (Maitrise d'Ouvrage Temporaire)
Pour action : Sigeif

Retour Convention MOT (Maitrise d'Ouvrage Temporaire)
Pour action : Commune

AoûtOct. Nov. Janv.Dec. Fév. Juillet

Lancement Phase Administrative (Si réception du programme d'intention)

Lancement Phase étude (Si réception du premier acompte de 30%)

Mai

2026

Janv. Fév. Mars Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.Avril

Semaine du Conseil Municipal 
Pour action : Commune

Lancement Phase Recettes

La Celle Saint-Cloud / allée des Rigoles

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.
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